

Nom	Date de début	Date de fin
I) Définir un camping DD idéal	15/09/11	14/03/12
Recheches : aires de jeux	15/09/11	27/09/11
Recherches : les toilettes sèches	05/10/11	11/10/11
Recherches : composteurs	24/10/11	28/10/11
Recherches : piscine naturelle	15/09/11	30/09/11
Recherches : récupération des eaux de pluie	28/09/11	05/10/11
Recherches : AFPS	15/09/11	30/09/11
Recherches : panneaux solaires	15/09/11	24/09/11
Etudes approfondies : panneaux solaires	16/11/11	24/11/11
Etudes approfondies : salle de compostage	01/12/11	08/12/11
Rencontre : AJENA	13/03/12	14/03/12
II) Appliquer au camping d'Arc-et-Senans	26/09/11	16/03/12
Etablissement de devis n°1	26/09/11	30/09/11
Contacter : Mr Brugnot	04/10/11	09/03/12
Etablissements de devis n°2	17/10/11	21/10/11
Rencontre avec Mr Brugnot (propriétaire)	13/10/11	09/03/12
Rencontre avec Mr Robardet (adjoint au maire)	13/10/11	14/10/11
Rédaction du compte rendu n°1	13/10/11	09/03/12
Etablissement de devis n°3	27/10/11	02/11/11
Ebauche du fascicule	08/11/11	12/11/11
Rédaction courriel à l'ABF	14/11/11	15/11/11
Etudes approfondies : récupération eaux de pluie (circuit fermé)	21/11/11	30/11/11
Rédaction du fascicule	15/11/11	18/11/11
Contacter : Conseil Général	15/11/11	17/11/11
Réunion bilan n°1 : Groupe	17/11/11	09/03/12
Contacter : Conseil Régional	15/11/11	17/11/11
Demande de devis en magasins	17/11/11	18/11/11
Réception mail : Mr Lacroix	17/11/11	18/11/11
Rédaction du compte rendu n°2	24/11/11	14/12/11
Etudes approfondies : devis surpresseurs	23/11/11	26/11/11
Elaboration d'un audit "Sécurité & Environnement" : produits d'entretien	08/12/11	13/12/11
Réunion bilan : Groupe + Propriétaire	13/12/11	09/03/12
Rédaction du compte rendu n°3	14/12/11	15/12/11
Etudes approfondies : achat raisonné (produits d'entretien)	04/01/12	06/01/12
Réunion bilan n°2 : Groupe	11/01/12	09/03/12
Rédaction lettre partenariat : école municipale	08/02/12	11/02/12
Réunion bilan : Groupe et Propriétaire	16/02/12	17/02/12
Etablissement de devis n°4	16/02/12	18/02/12
Rédaction du compte rendu n°4	20/02/12	21/02/12
Rédaction du plan d'action 2012/2013	14/12/11	16/03/12
Réalisation des comptes prévisionnels 2012/2013	08/03/12	13/03/12
Réalisation du fascicule	05/03/12	09/03/12
III) Exploiter les labels	21/09/11	16/03/12
Recherche : labels	21/09/11	01/10/11
Recherches approfondies : label def verte	10/11/11	26/11/11
Annexes : présentation des lables choisis	08/03/12	16/03/12
IV) Finalisation du projet	08/03/12	27/03/12
Réalisation du site internet	08/03/12	24/03/12
Conception du diaporama de présentation	22/03/12	24/03/12
Préparation orale	26/03/12	27/03/12

